



CONTRATO EFR-60-2019
Construcción de la Extensión de la Troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá en el municipio de Soacha Fases II y III
Lote 1: Calle 24 a Calle 15 Sur



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD

GESTIÓN SOCIAL			2022															
			SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
ITEM	Actividad	OBSERVACIONES	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
COMITÉ COAC	Ejecución reunión de COAC	Actividad sujeta a la fecha de la realización del comité COAC																
Reuniones Extraordinarias	Ejecución de reuniones extraordinarias	Sujetos a las actividades necesarias para la ejecución de la obra																
PAC	Atención en oficina	ATENCIÓN AL CIUDADANO LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 5:00 PM, DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA																
Socialización de PMT	PMT 25	PMT SECTOR 2 - Ingreso y salida de volquetas corredor Auto sur entre Cl. 14 y Cl. 10_V.0.0																
	PMT 26	PMT SECTOR 10 - Ingreso y salida de volquetas corredor Auto sur entre Cl. 11 Sur y Cl. 3_V.0.0																
	PMT 27	Cimentación y construcción de puente peatonal Altico																
	PMT 28	Cimentación y Construcción de puente peatonal Ducales																
	PMT 29	Cimentación y construcción de puente peatonal Humedal Compartir																

El presente cronograma se encuentra sujeto a modificaciones en las fechas de ejecución de actividades puntuales, lo anterior de acuerdo al cronograma general de obra y aprobaciones de PMT por parte de los entes competentes



CONTRATO EFR-61-2019
Construcción de la Extensión de la Troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá en el municipio de Soacha Fases II y III
Lote 2: Patio Portal El Vínculo



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD

GESTIÓN SOCIAL			2022															
			SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
ITEM	Actividad	OBSERVACIONES	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PMT	Boca-calles 31 y 40 sur	Socialización con Secretaría de Movilidad de Soacha Boca-calles 31 y 40 sur																
PMT	Boca-calle 30 sur y sobre la Autopista Sur (para el desarrollo del puente vehicular que da acceso al Patio Portal El Vínculo)	Socialización con Secretaría de Movilidad de Soacha y Alcaldía Municipal																
Reunión de Avance	Ejecución reunión de avance	Actividad sujeta a la fecha de la realización de la reunión de avance																
COAC 4 reuniones (una por mes)	Ejecución reunión de COAC	Actividad sujeta a la fecha de la realización del comité COAC																

El presente cronograma se encuentra sujeto a modificaciones en las fechas de ejecución de actividades puntuales, lo anterior de acuerdo al cronograma general de obra y aprobaciones de PMT por parte de los entes competentes