


Avance del Proyecto



El cual comprende:



Gobernación de
Cundinamarca

Ejecución de los estudios y diseños principales. 84.15%

Construcción del patio ANI. 100%

Construcción del Patio Taller El Corzo. 26,73%

Gestión y adquisición predial del corredor. 99%

Diseños de interferencias con redes de servicios públicos validadas. 64%